

AVENANT N° 1 AUGMENTATION DE MONTANT

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Ville de Louviers
19 Rue Pierre Mendès-France
CS10621
27406 LOUVIERS CEDEX

Représenté par : Monsieur François-Xavier PRIOLLAUD, Conseiller communautaire, Maire de la Ville de Louviers

B - Identification du titulaire du marché

BRAY CM
7 RUE MARCEAU REVERT
76780 NOLLEVAL
SIRET : 78853209100014

C - Objet du marché

Travaux de réhabilitation de locaux de stockage à Louviers/ Lot n° 02 : Charpente métallique

Référence du marché : L24-025

Date de la notification : 07/10/2024

Délai d'exécution tous lots confondus : 4 mois

Montant initial du marché

- Taux de TVA : 20,0 %
- Montant HT : 35 092,08 €
- Montant TTC : 42 110,50 €

D - Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant : augmentation de montant

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 13 905,00 €
- Montant TTC : 16 686,00 €

Nouveau montant du marché :

- Taux de la TVA : 20,0 %
- Montant HT : 48 997,08 €
- Montant TTC : 58 796,50 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 39,62 %

Les prix sont établis sur la base économique du mois M0.

R.2194-2 du code de la commande publique : prestations supplémentaires nécessaires.

Les travaux supplémentaires concernent la mise en œuvre de pannes de 140 et d'une ossature de porte sectionnelle :

L'étude de faisabilité structurelle prévoit le remplacement de panne de 100 par des pannes de 140 hors pannes faitières et sablières. Il convient de remplacer également les pannes faitières et sablières pour permettre la pose des bacs de couverture.

Par ailleurs, dans le cadre d'une extension de l'actuel projet en cours d'étude, il est rendu nécessaire des travaux supplémentaires d'une ossature pour porte sectionnelle.

E - Signature du titulaire du marché

A

Le

Signature du titulaire

F - Signature du pouvoir adjudicateur

A Louviers, le

Le représentant du pouvoir adjudicateur

François-Xavier PRIOLLAUD